

- Identifikation von Baugrp.
- Grp. clustern
- Analyse Mengengerüst
- Priorisierung
- Vorauswahl Quellen

I.

Fokus

II.

Dokumentation

- Projektplan
- Vergabeunterlagen
- Musterbau
- Briefing der Partner

III.

Ausschreibung

- Erstellen RFQ
- RFQ-Monitoring

IV.

Kosten/Zielpreis

- Bewertung ist-Prozess
- Kostenkalkulation
- Definition Zielpreis

V.

Entscheidung

- Bewertung Angebote
- Nachverhandlung (LOI)
- Vertragsgestaltung

VI.

Umsetzung

- Detailplanung Transfer
- Ein- & Auslaufsteuerung
- Monitoring der Maßnahmen
- Nachkalkulation